MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Descrigdo da obra ou servico de

Numero do

Convenente

Item N Regime de Execugéo Contratado CNPJ Nudmero do Convénio Valor Previsto Valor Realizadado| Situagéo da Obra
engenharia Contrato Nome CNPJ
Regime de empreitada por MAXIMIANO ANTONIO Prefeitura Municipal de
TP-003 Construgao de Feira Livre ° bretiaca p DOS SANTOS NETO 12.368.484/0001-05 | CR:1019685-92/2014 ura Miunicip 08.096.604/0001-95 | R 497,018.65| R$ - | Emandamento
preco unitério. Jardim de Piranhas
EIRELI EPP
Construgéo de Escola com 02 salas - Regime de empreitada por MAXIMIANO ANTONIO Prefeitura Municipal de
TP-005/2015 ¢ N 9 p - P 008/2015 DOS SANTOS NETO 12.368.484/0001-05 PAR N° 31469/2014 . " P 08.096.604/0001-95 R$ 243,992.42 R$  243,794.21 Concluida
Padréo FNDE prego unitério. EIRELI EPP Jardim de Piranhas
construgdo de Quadra Coberta com Regime de empreitada por MAXIMIANO ANTONIO Prefeitura Municipal de
TP-006/2015 < a ° bretiaca p 009/2015 DOS SANTOS NETO 12.368.484/0001-05 PAC2 8651/2014 ura Miunicip 08.096.604/0001-95 | R$  507,300.75| R$  229,496.78| Emandamento
Vestiario preco unitério. EIRELI EPP Jardim de Piranhas
Servicos de drenagem superficial com . . = . -
g ! ~ . Regime de empreitada por L L CONSTRUCOES DO . CR: 101685186/ Prefeitura Municipal de :
TP-007/2015 pawmentaga}o a paralelepipedo em preco unitario. 005/2016 BRASIL EIRELI - ME 12.252.018/0001-60 2014 Jardim de Piranhas 08.096.604/0001-95 R$ 579,459.59 [ R$  519,192.87 Em andamento
diversas ruas
Servigo Pavimentacdo e drenagem R&N
TP-000/2015 | superficial em diversas ruas no municipio| <coIme 4€ empreitada por 004/2016 EMPREEENDIMENTOS 17.604.005/0001-26 CR: 1022735 11 Prefeitura Municipal de 08.006.604/0001-95 | R$  453,205.85| R$  362,564.68| Em andamento
de Jardim de Piranhas/RN prego unitério. IMOBILIARIOS E Jardim de Piranhas
SERVICOS LTDA
. . MAXIMIANO ANTONIO & X . .
TP-011/2015 Reforma do mercado piblico. Regime de empreitada por 010/2015 DOS SANTOS NETO 12.368.484/0001-05 CONVENIO: Prefeitura Municipal de 08.096.604/0001-95 | R$  420,182.98| R$  447,674.45| Em andamento
preco unitério. EIRELI EPP 802415/2014 Jardim de Piranhas
cc-o0u/2015 | COmstrugao de uma Creche Pro Infancia | - Regime de empreitada por 0102016 | PACTUAL CONSTRUGOES| 14 659 968/0001-06 Prefeitura Municipal de 08.096.604/0001-95 | R$  1,846,039.31| R$ 232,093.85| Em andamento
TIPO 1. preco unitario. LTDA Jardim de Piranhas
Servico de pavimentacao e drenagem Em andamento.
superficial da rua Venancio de Freitas, Regime de empreitada por TECHNA CONSTRUTORA CONVENIO ESTADO Prefeitura Municipal de - N
TP - 04/2016 com recursos do Governo do Estado do preco unitario. 012/2016 LTDA 20.609.891/0001-95 DO RN: 036/2015 Jardim de Piranhas 08.096.604/0001-95 R$ 99,384.66| R$  104,087.95 | Ampliagdo de meta
. para esse contrato
Rio Grande do Norte.
Construgao de uma Canal com REN
TP-01/2017 |iluminagdo localizado na Rua Pedro Neco| <69 dé empreitada por 017/2017 EMPREEENDIMENTOS 17.604.005/0001-26 Recurso préprio Prefeitura Municipal de 08.096.604/0001-95 | R$  236,399.35| R$ - | Naoiniciada.
Filho preco global IMOBILIARIOS E Jardim de Piranhas
SERVICOS LTDA
Conclusdo da Construgdo de escola de 4 |  Regime de empreitada por E. LAHAM Prefeitura Municipal de
TP - 02/2017 (quatro) salas preco global 003/2018 TERCEIRIZAGOES EPP 08.265.434/0001-25 1010821 Jardim de Piranhas 08.096.604/0001-95 R$ 364,702.12| R$  178,080.22 Em andamento
Execugéo dos servicos de pavimentacdo a
paralelepipedo com drenagem superficial
da Rua Cicero Joaquim da Costa (trecho |  Regime de empreitada por CONSTRUTORA ALVES E . Prefeitura Municipal de : R
TP 001/2018 1e2), Rua Apolinio I. de Oliveira, Rua preco global 004/2018 SERVICOS EIRELI 25.250.450/0001-63 CR 837817/2016 Jardim de Piranhas 08.096.604/0001-95 R$ 206,595.46 | R$ Em andamento
Pedro Velho (trecho 1 e 2), Rua Manoel
Antdnio da Silva
Execucéo dos servigos de construgéo de . . . -
TP 002/2018 | quadra poliesportiva descoberta no sitio | <coIme d€ empreitada por 0052018 | CONSTRUTORAALVESE | 5 551 450/0001-64 CR 1035197-32/2016 Prefeitura Municipal de 08.006.604/0001-96 | R$  200,585.58| R$  43,951.99| Em andamento

Assembleia

preco global

SERVICOS EIRELI

Jardim de Piranhas

* Informar nesta tabela toda construgéo, reforma, fabricac&o, recuperacéo ou ampliacdo, realizada por execucdo direta ou indireta, assim como toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administracéo, tais como: demoligéo, conserto, instalagéo, montagem, operagéo, conservagéo,

LEGENDA:

Regime de execucdo: informar se a execucdo ocorreu por execucao direta ou por execucdo indireta. No caso de execucdo indireta indicar também se

a contratacdo ocorreu sob o regime de empreitada por preco global, empreitada por preco unitario, tarefa ou empreitada integral.
Convenente: informar o nome e 0 CNPJ da entidade beneficiada com a transferéncia de recursos.
Situacdo da obra: concluida, em andamento ou paralisada ( considerar a data de 31 de dezembro do ano referente a prestacao de contas).




