

| Item | Descrição da obra ou serviço de engenharia | Regime de Execução | Número do Contrato | Contratado | CNPJ | Número do Convênio | Conveniente | | Valor Previsto | Valor Realizado | Situação da Obra |
|------|---|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Nome | CNPJ | | | |
| 1 | EXERCUÇÃO DE PINTURA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORONEL EZEQUIEL | | 030/2017 | P&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07.623.973/0001-26 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL | 08.158.669/0001-18 | 13.950,45 | 13.950,45 | CONCLUÍDA |
| 2 | REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CORONEL EZEQUIEL/RN | REGIME DE PREÇO UNITÁRIO | 044/2017 | PM ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 08.596.413/0001-92 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL | 08.158.669/0001-18 | 7.496,86 | 7.269,27 | CONCLUÍDA |
| 3 | MANUTENÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CORONEL EZEQUIEL | REGIME DE PREÇO UNITÁRIO | 067/2017 | PM ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 08.596.413/0001-92 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL | 08.158.669/0001-18 | 69.633,75 | 67.943,33 | CONCLUÍDA |
| 4 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA, CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS E PAVIMENTAÇÃO | REGIME DE PREÇO UNITÁRIO | 205/2017 | R&L SANTOS CONSTRUTORA LTDA ME | 17.851.596/0001-36 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 397.021,46 | 115.622,08 | EM EXECUÇÃO |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA NO MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN | REGIME DE PREÇO UNITÁRIO | 217/2017 | PM ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 08.596.413/0001-92 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 375.914,71 | 373.651,31 | CONCLUÍDA |
| 6 | CONSTRUÇÃO DE 47 MÓDULOS SANITÁRIOS COM VASO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO E RESERVATÓRIO ELEVADO | REGIME DE PREÇO UNITÁRIO | 220/2017 | PRAXIS CONSTRUTORA LTDA | 17.784.837/0001-71 | | FUNASA | | 462.111,64 | 458.013,29 | CONCLUÍDA |
| 7 | PAVIENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS | REGIME DE PREÇO UNITÁRIO | 073/2018 | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07.555.440/0001-54 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL | 08.158.669/0001-18 | 108.981,03 | 97.237,77 | EM EXECUÇÃO |
| 8 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CASSIMIRO GOMES | REGIME DE PREÇO UNITÁRIO | 122/2018 | GR CONSTRUÇÕES LTDA ME | 20.265.912/0001-00 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL | 08.158.669/0001-18 | 88.034,76 | 79.714,97 | CONCLUÍDA |
| 9 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E BANHEIROS PUBLIOS PARA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN | REGIME DE PREÇO GLOBAL | 168/2018 | BJC CONSTRUÇÕES EIRELE | 26.536.682/0001-45 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 87.718,29 | | EM EXECUÇÃO |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|----------|--|--------------------|--|--|--------------------|------------|-----------|-------------|
| 10 | PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS TRAIRI E FRANCISCO ANSELMO DE FRANÇA NO CENTRO DE CORONEL EZEQUIEL/RN | REGIME DE PREÇO GLOBAL | 183/2018 | CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI | 27.082.033/0001-84 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 263.389,11 | | EM EXECUÇÃO |
| 11 | REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | | | CONPAV-CONS E PAVIMENTAÇÃO-EIRELI | 15.227.764/0001-91 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL | 08.158.669/0001-18 | 11.690,87 | 11.690,87 | CONCLUÍDA |